

S.I.A.E.P.A DE SELLES SAINT DENIS – LA FERTÉ IMBAULT

Réunion publique

Travaux de renouvellement de la station
d'épuration de La Ferté Imbault

Réunion publique du
5 mars 2026

Réunion publique

INFRASTRUCTURES
CONCEPT

Informations générales des travaux

- ❑ Object des travaux : Renouveler la station d'épuration de 1.900 EH
- ❑ Maître d'Ouvrage : S.I.A.E.P.A de Selles Saint Denis – La Ferté Imbault
- ❑ Maître d'Œuvre : INFRASTRUCTURES CONCEPT
- ❑ Entreprise curage des boues : VEOLIA
- ❑ Entreprises Station d'épuration : ERSE - HABERT
- ❑ Montant des travaux : 2.130.124,31€ HT
- ❑ Démarrage prévisionnel des travaux : mai-juin 2026
- ❑ Durée prévisionnelle des travaux :
 - Curage et évacuation de la lagune : 1 mois
 - Reconstruction de la station d'épuration : 9 mois

Localisation du projet



Renouvellement de la station d'épuration

Réunion publique du
5 mars 2026

Consistance des travaux :

- ❑ Suppression du premier bassin de lagunage
- ❑ Création de deux étages de filtres plantés de roseaux (4.750m²)
- ❑ Création des ouvrages annexes (alimentation, comptage, préleveurs)
- ❑ Réseaux internes
- ❑ Aménagements internes (voirie, espaces verts)

Consistance des travaux :



Renouvellement de la station d'épuration


Réunion publique du
5 mars 2026

Consistance des travaux E.U. :

- Curage des boues : 4.000 m³ à évacuer
- Terrassements avec création d'une plateforme en remblais : 10.700m³
- Remplissage des filtres plantés de roseaux (graviers) : 3.600 m³

 Approvisionnement en semi-remorques

Consistance des travaux:



Organisation des travaux :

□ Curage des boues :

- Démarrage à partir de mai (sous réserve des conditions météo) ;
- Volume de boues à évacuer : 4,000 m³
- Durée de trois à quatre semaines ;
- Plage horaire de circulation des engins : 8h30 – 18h30 ;
- Matériel utilisé : Tracteurs + citernes
- Cadence estimée : 15 à 20 rotations/jour.

Organisation des travaux :

- Réhabilitation de la station :
 - ▣ Terrassement phase 1 : 5 semaines
 - ▣ Apport graviers phase 1 : 5 semaines
 - ▣ Terrassement phase 2 : 4 semaines
 - ▣ Apport gravier phase 2 : 6 semaines
 - ▣ Ouvrages divers : 4 semaines
 - ▣ Aménagements (voiries, espaces verts...) : 3 semaines



Approvisionnement en semi-remorques : cadence moyenne 1 semi/h et 3 semi/h en pointe

Principe des travaux:



Principe des travaux:



Principe des travaux:



Principe des travaux:



Principe des travaux:



Principe des travaux:



Renouvellement de la station d'épuration

Réunion publique du
5 mars 2026

Renouvellement station d'épuration La Ferté Imbault

Merci de votre attention